
Début


Vendredi 26 mai 2000





Prise de contact avec le système mis en place pour Staf18 - Etude de faisabilité


2 jours








Spécifications


Et problèmes techniques avec le serveur et les fichiers


4 jours














Exploration


Dès vendredi 2 juin








WP2


Ressources théoriques





WP3


Critique des sites + mutualisation





WP4


Critique sites gestion et partage Fiches de L.





WP5


Tendances LAO et EAO





Comparaison





Rédaction








